

Anlage 5 zu DS 51/21:

Prioritätenliste Radroutenkonzept Vaihingen an der Enz (2016) mit Darstellung des aktuellen Umsetzungsstands (12/ 2020)

Nr.	kurzfristige Maßnahmen bis 2017	Umsetzungsstand
1	Vaihingen	
1.2.1	Stuttgarter Str. zwischen Franck- und Hans- Krieg- Straße: Tempo 30 (Beschilderung und Markierungen)	tw. erledigt
1.2.2	Stuttgarter Straße zwischen Hans- Krieg- Straße und B 10: Beschilderung und Bordsteinabsenkung	erledigt
1.3	Heilbronner Straße: Beschilderung Tempo 30	erledigt
1.4	Franckstraße oberhalb Heilbronner Straße: östlicher Gehweg - „Radfahrer frei“ bergauf + Bordsteinabsenkungen bei Goethe- und Lessingstraße mit Piktogramme	erledigt
1.4.1	Neue Bahnhofstraße zwischen Knotenpunkt Frank- / Nebenweg und Gremppstraße: Radfahrer frei auf Gehweg gegenüber Feuerwehr	tw. erledigt
5.1.3	K 1648 / B 10 (B10 Brücke – Pumpenhaus /Vai) Wegverbreiterung und Mittelleitlinie	tw. erledigt
2	Enzweihingen	
2.1	B 10 Einmündung B10 zwischen Karl-Blessing-Str. und Enzbrücke: Fahrbahnmarkierungen + Bordsteinabsenkung	erledigt
a		
2.4	B10 Querung Hindenburgstr. / Leinfelder Weg Bordsteinabsenkung	zurückgestellt wegen Fahr- bahnsanierung
9	Aurich	
9.2	L 1135 (Nussdorfer Straße) zwischen Sonnenbergstraße und Sportplatz: „Radfahrer frei“ bergauf	erledigt
mittelfristige Maßnahmen 2018 – 2022		
1	Vaihingen	
1.1.2	K 1696 zwischen Walter-de-Pay-Straße und Im Holzgarten- Parallelradweg südlich Kreisstraße (entsprechend Rahmenplan Egelsee)	Ggfs. Umsetzung mit Gartenschau
a		
1.6	B 10 zwischen K 1648 und L 1125 (Essotankstelle) Parallelradweg (Umsetzung durch Land / Bund ist offen)	vorläufige Lösung: Überfahrt über Tankstellengel. (Pikto)
	Planckstr. Bäckerei Katz: Rotmarkierungen in den Zufahrtsbereichen	Derzeit interne Abstimmung
	Erneuerung Großglattbacher Weg, Trompetenstaigle auf Höhe landwirtschaftl. Gebäude	
2	Enzweihingen	
2.1	B 10 Ortslage Enzweihingen- zukünftige Radwegführung (Bahnradweg- 2. Abschnitt)	Siehe aktuelle Sitzungsvorlage
b		
2.3.2	Verbindung Aurich – Enzweihingen Kreuzbachtal, Belagsverbesserung mit Feldwegeunterhaltung	tw. erledigt

3	Kleinglattbach	
3.3	Radweg Kleinglattbach - Ensingen über Ensinger See, Durchlass unter der alten Bahnbrücke Bachverdohlung zugunsten Radwegverbreiterung Alternative Abbruch Brücke und Neugestaltung (70.000)	
5	Roßwag	
5.3 a	K 1649 Belagsverbesserung mit Feldwegesanierungsprogramm	
6	Ensingen	
6.2	L 1106 Einmündung Horrheimer Str. Anbindung Feldweg, eventuell mit Mittelinsel	
7	Horrheim	
7.4	L 1131 / Westumfahrung Horrheim zwischen Maulbronner Str. und L 1106 (Kreisverkehr) Parallelradweg	Umsetzung durch Baulastträger (Land)
9	Aurich	
9.4	L 1135 - Hirsauer Straße zwischen Hirs. Str. 60 und Römer Str. „Radfahrer frei“ bergauf und Ausbau Gehweg im unteren Kurvenbereich	
9.5	L 1135 südlich Knoten L 1125 / Verbindungsrampe zwischen Feldweg und Landesstraße (Häckselplatz)	erledigt
9.7	Verbindung Aurich – Enzweihingen, Kreuzbachtal, Belagsverbesserung mit Feldwegeunterhaltung Siehe auch 2.3.2 mittelfristige Maßnahmen	tw. erledigt
Nr.	langfristige Maßnahmen ab 2022	
2	Enzweihingen	
2.2	K 1688 (Rieter Straße): Geh- und Radweg (einschließlich Wirtschaftsweg) zwischen Papierfabrikstraße / Im Wiesengrund und Mühlwiesenweg	
2.5	K 1688 südlich Enzweihingen zwischen Zufahrt Lerchenhöfe und Firma Sika (Parallelradweg und Belagsverbesserung)	
3	Kleinglattbach	
3.2.1	L 1125 (Ensinger Straße) Steg Brünnelesbach	
4	Riet	
4.2.3 a	Wirtschaftsweg von K 1688 Richtung Nussdorf auf Höhe Riethälde 92 (Gemarkungsgrenze zu Eberdingen) Belagsverbesserung mit Feldwegeunterhaltung	
5	Roßwag	
5.1.2	K 1648 (M.-Behr-Str.), zwischen Ortsmitte und Seemühle Verlegung des Enztalradwegs auf die Enzsüdseite (Ziel: Realisierung im Rahmen des ILEK Programms)	
7	Horrheim	
7.2	L 1106 Horrheim – Hohenhaslach: Parallelradweg	
8	Gündelbach	
8.2.3	K 1644 Guba – Häffnerhaslach: Parallelweg zur Verbindung zweier Wirtschaftswege	
9	Aurich	
9.6	Feldweg nordwestlich Aurich, Verbindung nach Großglattbach Belagsverbesserung mit Feldwegeunterhaltung	

Nr.	weiterer Bedarf		
1	Vaihingen		
1.1.1	K 1696 / Auricher Straße Zwischen Enzgasse und Walter-de-Pay-Str. Gehwegverbreiterung (auch im Brückenbereich) + Anbindung Enztalradweg an Innenstadt)	Ggfs. Umset- zung mit Gar- tenschau	
1.1.2 b	K 1696 zwischen Im Holzgarten und B 10 Parallelradweg nördlich Kreisstraße/ Umgestaltung B 10/ Auffahrt Mitte)		
2	Enzweihingen		
2.3.1	Verbindung Enzweihingen – Aurich K 1649 (Beerhaldenstr.) Parallelradweg		
4	Riet		
4.2.1	K 1694, Riet – Nussdorf Parallelradweg		
4.2.3 b	Wirtschaftsweg von K 1688 Richtung Nussdorf auf Höhe Riethäl- de 92 (Gemarkungsgrenze zu Eberdingen) – Massnahme durch Hochwasserzweckverband ?		
5	Roßwag		
5.3 b	K 1649 Parallelweg zumindest bis auf Höhe des Feldweges (oberhalb der Bebauung Hagenrain) ausbilden		
7	Horrheim		
7.2 a b	L 1106 Horrheim - Hohenhaslach abgesetzter Radweg		

